

ФОРМА

отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Устройство спортивно-игровой площадки «Городок спортивного детства».

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Нововаршавский муниципальный район Омской области.

2.2. Поселение: Русановское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: д. Русановка

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1 Типология инициативного проекта: устройство спортивных площадок.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская обл., Нововаршавский р-н, д. Русановка ул. Школьная д.1 А.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 05 июля 2024 г. по 19 августа 2024 г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (в соответствии с заключенным контрактом, рублей)	Экономия (рублей)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей)
1	2	3	4	5=3-4	6	7=5-6
1	Средства областного бюджета	3000000,00	3000000,00	0	0	0
2	Средства местного бюджета	316016,36	316016,36	0	0	0
2.1	Собственные средства местного бюджета	150116,36	150116,36	0	0	0
2.2	Инициативные платежи физических лиц	85900,00	85900,00	0	0	0
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	80000,00	80000,00	0	0	0
	Всего	3316016,36	3316016,36	0	0	0

Всего	3316016,36	3316016,36	0	0	0
-------	------------	------------	---	---	---

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание*
1	ИП Глава КФХ Барт Дмитрий Владимирович	Транспортные услуги для вывоза мусора трактором «Белорусь-82»	маш./час	1	10000,00
2	ИП Глава КФХ Белимов Владимир Алексеевич	Транспортные услуги для перевозки тяжелых грузов и вывоза мусора трактором «Белорусь – 82» «ГАЗ-53 самосвал»	маш./час	1	12500,00
3	ИП Классен Яков Иванович	Гарантирует предоставление рабочих для выкорчевывания деревьев и благоустройство территории	раб./час	3	2500,00
4	СПК «Славянин» Протасов Юрий Анатольевич	Гарантирует предоставление бригады рабочих для демонтажа старого оборудования.	раб./час	5	2500,00

* Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1.	Пьянников Л.Б	Сбор скошенной травы, граблями	616 кв.м.
2.	Довгаль В.В.	Сбор скошенной травы, граблями	
3.	Видяшов К.И.	Сбор скошенной травы, граблями	
4.	Кренинг Д.В.	Сбор скошенной травы, граблями	
5.	Кренинг Г.Д.	Сбор скошенной травы, граблями	
6.	Сошенко А.В.	Сбор скошенной травы, граблями	
7.	Сошенко И.А.	Сбор скошенной травы, граблями	
8.	Романовская В.А.	Сбор скошенной травы, граблями	
9.	Романовский С.А.	Сбор скошенной травы, граблями	
10.	Романовский А.С.	Сбор скошенной травы, граблями	
11.	Барсуков В.М.	Покос травы	616 кв.м.
12.	Еркалова М.В.	Покос травы	
13.	Сувалова А.С.	Покос травы	
14.	Спиридович В.О.	Покос травы	
15.	Спиридович И.И.	Покос травы	
16.	Папшева Е.В.	Покос травы	
17.	Карабань С.В.	Покос травы	
18.	Кулишова А.В.	Покос травы	

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
19.	Еринкова О.С.	Погрузка мусора, веток деревьев и скошенной травы	24 куб.
20.	Галькова Г.Н.	Погрузка мусора, веток деревьев и скошенной травы	
21.	Гальков В.П.	Погрузка мусора, веток деревьев и скошенной травы	
22.	Копач И.А.	Погрузка мусора, веток деревьев и скошенной травы	
23.	Антипова О.А.	Погрузка мусора, веток деревьев и скошенной травы	
24.	Пахомова И.П.	Погрузка мусора, веток деревьев и скошенной травы	
25.	Скиба С.А.	Погрузка мусора, веток деревьев и скошенной травы	
26.	Скиба А.А.	Погрузка мусора, веток деревьев и скошенной травы	
27.	Игнатенко В.А.	Погрузка мусора, веток деревьев и скошенной травы	
28.	Антипов В.В.	Погрузка мусора, веток деревьев и скошенной травы	
29.	Шибанов Р.П.	Погрузка мусора, веток деревьев и скошенной травы	
30.	Шибанов П.Д.	Погрузка мусора, веток деревьев и скошенной травы	
31.	Павлова С.А.	Погрузка мусора, веток деревьев и скошенной травы	
32.	Юнь Н.А.	Погрузка мусора, веток деревьев и скошенной травы	
33.	Похомов Г.А.	Сбор мусора	
34.	Похомова К.А.	Сбор мусора	

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
35.	Смотряева А.Н.	Сбор мусора	13 куб.
36.	Смотряева Г.Н.	Сбор мусора	
37.	Рыбалко О.В.	Сбор мусора	
38.	Магулевская Ю.М.	Сбор мусора	
39.	Похомов Г.А.	Сбор мусора	
40.	Кренинг А.А.	Сбор мусора	
41.	Алексеев А.А.	Сбор мусора	
42.	Даут В.В.	Выпиливание веток, деревьев	17шт.
43.	Назаров Ю.Д.	Выпиливание веток, деревьев	
44.	Таболин А.М.	Выпиливание веток, деревьев	
45.	Бежин М.В.	Выпиливание веток, деревьев	
46.	Калашник С.Н.	Выпиливание веток, деревьев	
47.	Пахомов А.А.	Выпиливание веток, деревьев	
48.	Бугаев В.А.	Выпиливание веток, деревьев	

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
63.	Ильченко С.П.	Подготовка территории (грунта)	616кв.м.
64.	Дунцова А.А.	Подготовка территории (грунта)	
65.	Игнатенко Н.Н.	Подготовка территории (грунта)	
66.	Шмидт Е.В.	Подготовка территории (грунта)	
67.	Шмидт В.А.	Подготовка территории (грунта)	
68.	Мирошниченко М.А.	Подготовка территории (грунта)	
69.	Мирошниченко Е.С.	Подготовка территории (грунта)	
70.	Иванишко С.П.	Подготовка территории (грунта)	
71.	Козлова А.Д.	Подготовка территории (грунта)	
72.	Сурикова М.П.	Подготовка территории (грунта)	
73.	Таболина О.Н.	Подготовка территории (грунта)	
74.	Тертышная В.В.	Подготовка территории (грунта)	
75.	Цветков С.Д.	Подготовка территории (грунта)	
76.	Клют В.В.	Подготовка территории (грунта)	

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
77.	Боргер В.А.	Демонтаж старой детской площадки	11 шт.
78.	Мозжерин А.М.	Демонтаж старой детской площадки	
79.	Чемарев С.И.	Демонтаж старой детской площадки	
80.	Волков В.О.	Демонтаж старой детской площадки	
81.	Карабань С.В.	Демонтаж старой детской площадки	
82.	Володина Л.В.	Демонтаж старой детской площадки	
83.	Парахонько Ю.А.	Демонтаж старой детской площадки	
84.	Игнатенко А.Н.	Демонтаж старой детской площадки	
85.	Красюк Л.Н.	Демонтаж старой детской площадки	
86.	Красюк Е.Н.	Демонтаж старой детской площадки	
87.	Тужилин В.А.	Демонтаж старой детской площадки	
88.	Красюк Ю.Н.	Демонтаж старой детской площадки	
89.	Гуссаова Э.Э.	Демонтаж старой детской площадки	
90.	Иванова Т.Д.	Демонтаж старой детской площадки	

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

1) На спортивно-игровой площадке "Городок спортивного детства", расположенном по адресу: д. Русановка примерно в 1000 м. от ориентира по направлению на запад установлено 3D ограждение по всему периметру.

2) Были установлены элементами благоустройства, таких как скамейки и урны, спортивные тренажеры, игровые комплексы, песочница, качели, карусели, спортивно-игровые локации, детский игровой комплекс Горка, качалка-балансир со спинкой, карусель "Фортуна", песочница "Забота" солнышко, стол теннисный, спортивный тренажер Эллиптический, жим от груди+ Тяга верхняя, тренажер Маятник двойной, тренажер Жим ногами двойной, стойка велосипедная 4 секции, информационный стенд с козырьком.

3) В рамках устройства спортивно-игровой площадки у жителей д. Русановка появился современный досуговый объект, на котором все возрастные категории граждан, включая людей с ОВЗ, будут с пользой для здоровья отдыхать и играть, развивать и укреплять спортивные навыки, тренироваться к сдаче нормативов ГТО, проводить культурные и спортивные мероприятия;

4) Для всех русановцев спорт, здоровье и безопасность играют очень важную роль. Поэтому современная многофункциональная спортивно-игровая площадка станет важным объектом благоустройства, оздоровления, отдыха, культуры, а также резервом для сохранения спортивных традиций, активного роста и новых достижений!





Глава Русановского сельского поселения Нововаршавского муниципального
района Омской области

(наименование муниципального образования)

«12» сентября 2024 года


(подпись)

Т.В.Иванова
(инициалы, фамилия)